Дорожная карта внедрения
	№
	Задачи
	Мероприятия
	Даты
	Контрольная точка

	1
	Подготовка к проведению комплекса мероприятий в рамках проекта
	Создание макетов и тиражирование памяток для участников мероприятия
	За 2 мес до мероприятия
	1 контрольная точка по результатам подготовительного периода

	
	
	Создание макетов и изготовление двух баннеров
	За 2 мес до мероприятия
	

	
	
	Согласование места проведение и даты мероприятия
	За 1 мес
	

	
	
	Приобретение оборудования для мероприятия 
	За 1 мес
	

	
	
	Сбор заявок от участников членами команды и партнерами (социальные сети, сайты)
	За 3 нед
	

	
	
	Информационное анонсирование мероприятия  СМИ и интернете
	За 2 нед
	

	[bookmark: _GoBack]2
	Проведение мероприятия по утвержденному сценарию согласно календарного плана проекта
	Информирование участников мероприятия о значении двигательной активности для снижения заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями
	В дату мероприятия
	2 контрольная точка по результатам мероприятия

	
	
	Обучение навыкам рациональной двигательной активности
	
	

	
	
	Измерение артериального давления и пульсоксиметрии участникам мероприятия
	
	

	
	
	Проведение консультирования по вопросам здорового образа жизни, викторины и соцопроса
	
	

	3
	Подведение итогов. Обратная связь. Оценка результатов
	Проведение анкетирования и интервью с участниками  в конце мероприятия
	
	



