[bookmark: _GoBack]Паспорт Проекта развития 2 ( «Успешная 7Я»)

3.1.2.1. Основные положения                                                                  

	Наименование проекта 2 (полное):
	Создание и обеспечение эффективного функционирования  Семейного центра  дополнительного образования на базе многофункционального колледжа

	Наименование проекта 2 (сокращенное):
	«Успешная 7Я»

	Срок начала и окончания проекта 2
	Июнь 2020 – август 2022



Разработке нормативной базы Семейного центра  дополнительного образования на базе многофункционального колледжа – «Успешная 7Я» предшествовала опросная система потенциальных потребителей образовательных услуг с целью выявления заинтересованности обучающихся направлениями работы центра . 
Итоги обработки анкетных данных: [image: ]











Рис.1  Востребованность направлений дополнительного образования детей и взрослых в муниципальном образовании Рыльский район


3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2                                                   

	Цель проекта 2
	Вовлечь  400 семей города Рыльска в соревновательную систему дополнительного образования на базе колледжа  к августу 2022 году.

	Показатели
проекта 2
и их значения
по годам
	Показатель
	Тип показателя 
	Базовое
значение
	Период, год

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022

	
	Разработка Плана работы  Центра
	Целевой, ед
	0
	1
	1
	1

	
	 Подготовка учебных программ дополнительного образования детей и взрослых
	Целевой , ед
	4
	10
	12
	12

	
	Экспертная оценка разработанных программ дополнительного образования детей и взрослых
	Целевой, шт
	12
	18
	30
	36

	
	Доля преподавателей колледжа, прошедших профессиональную подготовку и обучение по организации семейного досуга
	Целевой, %
	42
	50
	64
	100

	
	Доля, персонала, обеспечивающего техническую поддержку.
	Целевой, %
	5
	7
	7
	7

	
	Количество лабораторий и мастерских, оборудованных современным технологическим оборудованием, задействованных в реализации программ Центра
	Целевой, ед
	5
	5
	7
	7

	
	Количество публикаций в средствах массовой информации
	Целевой, ед
	9
	30
	40
	Более 50

	
	Количество семей, вовлеченных в образовательный процесс
	Целевой, ед
	94
	150
	270
	400

	
	Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности  в ходе реализации образовательных услуг по программам ПИК
	Целевой, тыс .руб
	282,00
	450,00
	810,00
	1200,00

	
	Анализ результатов работ центра по дополнительным образовательным программам
	Аналитический
	-
	Справки-отзывы
	Справки-отзывы
	Протокол 





3.1.2.3. Результаты проекта 2

	№ 
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Срок
	Характеристика результата 

	Задача 1:Разработка нормативной документации (плана  Центра, учебных программ  по направлениям)

	1.1. 
	Результат 1.1.: Сформирована  база нормативной документации Центра
	 05 августа 2022 года
	 Сформирована  база 12 (двенадцати) программ дополнительного образования детей и взрослых; план работы центра на три года; положения, регламентирующие работу Центра.

	1.2.
	Результат 1.2: Получены экспертные заключения с оценкой разработанных программ по направлениям дополнительного образования детей и взрослых
	 25 августа 2022 года
	36 экспертных заключений с оценкой разработанных 12-и программ дополнительного образования детей и взрослых

	Задача 2: 400 семей  вовлечены в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых.

	2.1. 
	Результат 2.1: 400 семей прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых
	Август 2022 г
	Более 1200 человек прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых  

	Задача 3. Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности  в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  

	3.1.
	Получен доход от реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  
	август 2022
	Получен доход от реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  – 1200,00 тыс. руб.




Участники проекта «Успешная 7Я» (ресурсное планирование)

	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Занятость 
в проекте 
(процентов) 

	1. 
	Руководитель  проекта
	 Воронкова О.Н.
	 Руководитель проектного офиса 
	 25

	2. 
	Администратор  проекта
	 Соловьев А.В.
	 Педагог дополнительного образования 
	 40

	3. 
	Ответственный за достижение результата проекта
	 Ромашкова А.С.
	 Заведующая отдалением дополнительного образования 
	 30

	4. 
	Участник проекта
	 Михайлова Д.С.
	 Студент колледжа
	 30

	 5.
	Участник проекта
	 Игнатущенко Т.В.
	 Преподаватель 
	 30

	6.
	Участник проекта
	Абросимова Т.П.
	Преподаватель
	30

	7.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Харина М.А.
	Ведущий экономист
	33

	8.
	Участник проекта
	Харина Т.Л.
	юрист
	15










3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2

	№ 
п/п 
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 
	Сроки реализации 
	Ответственный исполнитель 
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля 

	
	
	начало 
	окончание 
	
	
	

	1.
	Результат 1.1.: Сформирована  нормативная  база Центра
	 Июнь 2020  года 
	05 августа 2022 года  
	Воронкова О.Н. 
	План Центра, программы, аналитические справки
	Внутренний,  внешний

	1.1.1. 
	Мероприятие: изучение опыта организаций семейного досуга
	Июнь 2020 
	Июль 2020 
	Соловьев А.В. 
	Аналитическая справка
	Внутренний 

	1.1.2. 
	Мероприятие: ежегодная установочная сессия - формирование плана работы Центра, расписания занятий, мероприятий; программ дополнительного образования детей и взрослых, критерии соревновательного процесса (ежегодно)
 
	01 июня 
	15 июня 
	Ромашкова А.С. 
	План работы Центра на три года, 36 экспертных заключений с оценкой разработанных 12-и программ дополнительного образования детей и взрослых, ежегодное расписание, штатное расписание
	Внешний, внутренний 

	1.1.3.
	Мероприятие: педагогический совет. Ежегодное подведение итогов (ежегодно) 
	20 июня
	20 июня
	Воронкова О.Н.
	Отчет по самообследованию.
	Внутренний

	1.2. 
	КТ: подготовка нормативной документации Центра - 23 август 2022 года  
	 Июнь 2020  года 
	Август 2022 года  
	Воронкова О.Н. 
	План работы Центра, Программы, экспертные заключения, штатное расписание, расписание занятий
	Внутренний  

	2.  
	Результат 1.2.: 400 семей  вовлечены в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых.
	 Июнь 2020  года 
	Август 2022 года  
	Ромашкова А.С. 
	 Приказ по колледжу об итогах соревнований
	 

	2.1.1.
	Мероприятие: Рекламные мероприятия. Распространение информации о программам дополнительного образования детей и взрослых. (ежегодично) 
	1 июня
	28 августа 
	Михайлова Д.С.
	Статьи в СМИ, информация сайта, ВК
	Внутренний 

	2.1.2
	Мероприятие: создание сайта Центра, страничек в соцсетях.
	01 июня 2020
	20 августа 2020
	Михайлова Д.С.
	Сайт, рабочие страницы в соцсетях
	Внутренний 

	2.1.3.
	Мероприятие: формирование учебных групп (ежегодно)
 
	1 июня
	28 августа 
	Абросимова Т.П.
	Приказ директора колледжа 
	Внутренний 

	2.1.4.
	Мероприятие: конференция участников образовательного процесса. Подведение итогов года. (ежегодно) 
	18 июня
	18
 июня
	Игнатущенко Т.В.
	Приказ директора колледжа, дипломы, грамоты
	Внутренний 

	2.2
	КТ:  август 2022 года - более 1200 человек прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых  
	 Июнь 2020  года 
	Август 2022 года  
	Воронкова О.Н.
	Ежегодные приказы по колледжу, протоколы подведения итогов соревнований 
	Внутренний 

	3
	Результат 1.3.: Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности  в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  
	 Июнь 2020  года 
	Август 2022 года  
	Харина Марина Александровна
	Смета, договора 
	Внутренний 

	3.1.1.
	Мероприятие: составление сметы расходов (ежегодно)
	01 июня
	05 июня
	Харина М.А.
	Смета
	Внутренний 

	3.1.2.
	Оформление договорных отношений
	1 июня
	28 августа 
	Харина Т.Л.
	Договора
	Внутренний 

	3.1.
	КТ: 28 августа каждого года оформлены договора и сметы на каждого участника образовательного процесса 
	1 июня
	28 августа 
	Харина М.А.
	Сметы, договора
	Внутренний








3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2

	№
п/п
	Орган или организация
	Представитель интересов
(ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта 2 (программы)

	1.
	Управление образованием Администрации Рыльского района Курской области
	Сучкина Наталья Николаевна, заведующая 
	Вовлечение большего числа обучающихся в дополнительное образование.
 Организация отдыха детей во внеурочное время.
Просвещение семей района о возможностях проведения семейного досуга, как дома, так и вне его.

	2.
	Комитет образования и науки Курской области

	Пархоменко Наталья Александровна - председатель 
	Создание сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования области, средних специальных учебных заведений. 

	3.
	Отдел опеки и попечительства по Рыльскому району Курской области
	Есина Галина Владимировна, начальник отдела
	Уменьшение числа неполных семей, обучающихся с неорганизованным свободным от учебы временем. 

	4.
	Администрация Рыльского района Курской области
	Лисман Андрей Владимирович, глава 
	Улучшение  результатов соревнований, конкурсов среди обучающихся районов области  по различным направлениям программ дополнительного образования. 
Привлечение молодых семей в район. 





3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2

	№
п/п
	Наименование риска (-) /
возможности (+)
	Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

	1.
	Рост увлеченности участниками образовательного процесса различными формами виртуального досуга 
 
	Создание ситуации успешности, соревновательного духа образовательного процесса, 

	2.
	Незаинтересованность целевой аудитории, риск формализма.  
	Четкая формулировка уникальности продукта, качественная и систематическая  реклама, ежегодная публичная отчетность, внешняя  оценка  результатов. 

	3.
	Потеря заинтересованности команды в развитии проекта
 

	Формулировка поощрений членов команды за вклад в развития проекта, как способ мотивации.


	4. 
	Расширить количество потребителей услуг за счет межрегионального взаимодействия 
	Постоянная работа над имиджем колледжа, что поможет укрепить лояльность существующих потребителей и завоевать новых.

	5.
	Наличие психолого-педагогической службы 
	Вовлечение в работу Центра детей ОВЗ.





3.1.2.8. План управления коммуникациями

	№
п/п
	Какая
информация
передается
	Кто передает
информацию
	Кому передается
информация
	Когда передает
информацию
	Как передается
информация

	1.
	Анализ деятельности конкурентов в области предоставление услуг по дополнительному образованию детей и взрослых в районе 
	Соловьев А.В.
	 Воронкова О.Н.
	05 июня каждого года
	Аналитическая справка по электронной почте

	
	Состояние и уровень подготовки  нормативной базы центра
	Ромашкова А.С.
	Воронкова О.Н.
	15 июня каждого года , по требованию при необходимости
	Отчет по электронной почте

	2.
	Реализация медиаплан, активность сайта, социальных сетей Центра 
	Михайлова Д.С.
	 Ромашковой А.С.
	До 05 числа каждого месяца
	Анализ-справка по электронной почте

	3.
	Сведения о наполняемости групп
	Абросимова Т.П.
	Хариной Т.Л.
	01 числа каждого месяца
	Сведения в табличном формате на электронную почту

	4.
	Составление сметы 
	Харина М.А.
	 Воронкова О.Н.
	05 июня каждого года
	Сметы на почту электронную 

	5.
	Договора на оказание образовательных услуг
	Харина Т.Л.
	 Харина М.А.
	02 числа каждого месяца
	Сведения в табличном формате на электронную почту

	6.
	Обобщенные сведения о реализации проекта
	Ромашкова А.С.
	 Воронкова О.Н.
	20 июня каждого года
	Размещение тчета по самообследованию на сайте Центра.




Финансовое обеспечение реализации проекта «Успешная 7Я»
	№ 
п/п 
	Наименование результата и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) 
	Всего 
(тыс. руб.) 

	
	
	2020
	2021 
	2022 
	2023 
 
	

	1. 
	Результат 1.  Сформирована  нормативная  база Центра.
	 

	1.1.
	областной бюджет 
	12
	30
	36
	36

	36

	1.2. 
	внебюджетные источники 
	8
	20
	24
	 24
 

	24

	2. 
	Результат 2. 400 семей прошли обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых
	

	2.1. 
	внебюджетные источники 
	282,00
	650,00
	1810,00
	2900,00
	2900,00

	Всего по проекту, 
в том числе: 
	2960,00 











1.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2.

[image: ]Рис.3 Подготовка учебных программ дополнительного образования детей и взрослых по различным направлениям (количество в единицах).




[image: ]Рис.4 Вовлечение  семей Рыльского района  в образовательный процесс по программам дополнительного образования детей и взрослых 




[image: ]
Рис.5 Получение денежных средства, от приносящей доход деятельности  в ходе реализации образовательных услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых  






Ключевым результатом реализации проекта будет увеличение к 2023 году числа детей и родителей, пользующихся услугами Центра "СемьЯ", позитивная динамика 
Эффективная реализация программ дополнительного образования детей и взрослых   предполагает учет результатов регулярного  мониторинга  вовлеченности семей в соревновательный процесс  в рамках обучения по программам дополнительного образования.
Увеличение численности вовлеченных семей района  достигается путем учета рисков и возможностей проекта, качественной и достоверной рекламы, мотивации педагогического коллектива, команды проекта. 
Все участники образовательного процесса  обеспечены необходимой инфраструктурой и правовой поддержкой. 
Вопросы, связанные с хозяйственно-бытовым, информационным и бухгалтерским обеспечением, в рамках заключенных договоров регулируются администрацией колледжа с полной юридической ответственностью в соответствии с нормами действующего законодательства.
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